
Diffusable SNCF RESEAU

Comité de lignes

SARTHE
24 AVRIL 2025

Axes : 

•  Le Mans <> Sablé-sur-Sarthe 

• Le Mans <> Laval

• Le Mans <> Nogent-le-Rotrou

• Le Mans <> Alençon

• Le Mans <> Château du Loir



Diffusable SNCF RESEAU

Travaux 2025
Hors aménagements en gare

WT
Impact importantImpact modéréImpact faible

Week-end travaux

1 – Mise en 

accessibilité

2 – SILLE –Le-GUILLAUME

Remplacement du tablier du pont-rail de Belle-Fontaine

Travaux programmés de début mars à mi-mars 2025: semaines 10

à 12 de NUIT (de 23h00 à 6h00 environ).

+ 1 OCP de 65h du mercredi 07/05 à 21h45 au samedi 10/05 à

14h45

1 – GARE DU MANS

Mise en accessibilité

Travaux programmés toute l’année 2025 de NUIT (de 22h00 à

6h00 environ).

Connerré

+ 1 OCP du 

mercredi 7/05 

au samedi 

10/05

3 – Le MANS - LAVAL

Maintenance massifiée

 Travaux programmés de début janvier à mi-mars, de début juillet

à fin octobre 2025 : semaines 2 à 12 + 29 à 41 de NUIT (de

22h30 à 6h00 environ).

 Travaux programmés de début mars à fin mars, de début avril à

mi-avril, et de début octobre à début novembre 2025 : semaines

11 à 13 + 16 à 17 + 42 à 45 de JOUR (de 12h30 à

16h30 environ).

JOUR

2 – Remplacement du tablier 

du pont-rail de Belle-Fontaine

3 – Maintenance massifiée



Diffusable SNCF RESEAU

Travaux 2025
Hors aménagements en gare

WTImpact importantImpact modéréImpact faible

Week-end travaux

Evron

6 - Création  

d'ascenseursEvron

6 - PASO DE LA GARE DE LA FERTE-BERNARD

Création d'ascenseurs

Travaux programmés de début janvier à fin mars, mi-juin à début

juillet, et de fin septembre à mi-décembre 2025 : semaines 2 à 14 +

25 à 28 + 39 à 50 de NUIT (de 23h00 à 6h00 environ).

5 – ANGERS-SABLE-SUR-SARTHE

Maintenance massifiée

7 - LE MANS – NOGENT-LE-ROTROU

Maintenance massifiée 

Travaux programmés de début janvier à fin mai, et de mi-

septembre à fin septembre 2025 : semaines 2 à 21 + 37 à 38 de

NUIT (de 22h00 à 6h00 environ).

4 – LE MANS - SABLE-SUR-SARTHE

Maintenance massifiée

Travaux programmés de début janvier à début juillet, et de fin août

à mi-décembre 2025 : semaines 2 à 28 + 35 à 50 de NUIT (de

23h00 à 6h00 environ).

Travaux programmés de début avril à début mai, et de mi-octobre à

mi-novembre 2025 : semaines 14 à 17 + 42 à 45 de JOUR (de

11h00 à 15h00 environ).

7 - Maintenance 

massifiée

4 – Maintenance 

massifiée

NUIT

5 - Maintenance 

massifiée

NUIT

NUIT

Nogent- le-

Rotrou

JOUR



Diffusable SNCF RESEAU

Travaux 2025
Hors aménagements en gare

WTImpact importantImpact modéréImpact faible

Week-end travaux

Evron

Evron

8 – LE MANS – CHATEAU-DU-LOIR

Maintenance massifiée

 Travaux programmés de mi-janvier à mi-mars, de début juillet à

fin octobre 2025 : semaines 4 à 11 + 29 à 41 de NUIT (de 22h00

à 5h00 environ).

 Travaux programmés de fin mars à fin avril, et de début octobre

à début novembre 2025 : semaines 13 à 16 + 42 à 45 de JOUR

(de 9h00 à 13h00 environ).

8 - Maintenance 

massifiée

JOURNUIT


