

Axes :

Laval <> Le Mans

Laval <> Rennes

Nantes <> Angers <> Laval <> Rennes

Comité de lignes
MAYENNE

1^{er} juillet 2025

Travaux 2025

Hors aménagements en gare


Impact faible

Impact modéré

Impact important

WT

Week-end travaux



1 – Gare du Mans Mise en accessibilité

Travaux programmés toute l'année 2025 : travaux de **nuit** (de 22h00 à 6h00 environ). **Impact faible.**

2 – Entre Le Mans et Laval Maintenance massifiée

Travaux programmés de début janvier à mi-mars, de début juillet à fin octobre 2025 : semaines 2 à 12 + 29 à 41 - travaux de **nuit** (de 22h30 à 6h00 environ). **Impact faible.**
Travaux programmés de début mars à fin mars, de début avril à mi-avril, et de début octobre à début novembre 2025 : semaines 11 à 13 + 16 à 17 + 42 à 45 - travaux de **jour** (de 12h30 à 16h30 environ). **Impact modéré**

Travaux 2025

Hors aménagements en gare


Impact faible

Impact modéré

Impact important

WT

Week-end travaux



3 - Nantes-Angers Maintenance massifiée

Travaux programmés de mi-mars à début juillet, et de fin septembre à mi-décembre 2025 : semaines 13 à 28 + 40 à 50) - travaux de **nu**it (de 23h00 à 6h00 environ). **Impact faible.**

4 – Entre Laval et Vitré Maintenance massifiée

Travaux programmés de début janvier à mi-mars, de début juillet à fin octobre 2025 : semaines 3 à 12 + 29 à 41 : travaux de **nu**it (de 23h00 à 6h00 environ). **Impact faible**
Travaux programmés de début mars à fin mars, et de début octobre à fin octobre 2025 : semaines 11 à 13 + 42 à 44 - travaux de **jo**ur (de 9h00 à 13h00 environ) - **Impact modéré.**

5 - Entre Vitré et Rennes Maintenance massifiée

Travaux programmés de début janvier à mi-mars, de début juillet à fin octobre 2025 : semaines 3 à 12 + 29 à 41 - travaux de **nu**it (de 22h30 à 6h00 environ). **Impact faible.**
Travaux programmés de début mars à fin mars, et de début octobre à début novembre 2025 : semaines 10 à 13 + 42 à 45 - travaux de **jo**ur (de 8h30 à 12h30 environ). **Impact modéré.**

Travaux 2025

Hors aménagements en gare


Impact faible

Impact modéré

Impact important

WT

Week-end travaux



7 - Angers - Sablé-sur-Sarthe Maintenance massifiée

Travaux programmés de début janvier à fin mars, mi-juin à début juillet, et de fin septembre à mi-décembre 2025 : semaines 2 à 14 + 25 à 28 + 39 à 50) - travaux de **NUIT** (de 23h00 à 6h00 environ). **Impact faible.**

8 - Rennes Remplacement des appareils de voie

Travaux programmés de fin mars à fin mai 2025 : semaine 13 à 21 - travaux de **NUIT** (de 23h00 à 5h00 environ). **Impact faible.**
+ 1 OCP de 24h00 du samedi 29/03 à 13h00 au dimanche 30/03 à 13h00. **Impact fort.**
+ 1 OCP de 30h00 du samedi 19/04 à 23h00 au lundi 21/04 à 05h00. **Impact fort.**